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Sažetak diplomskog rada 
 
 Ovaj diplomski rad obrañuje problem utjecaja tehnologije na projekt broda, 
odnosno proces izrade pripremne dokumentacije.  
 
 Nakon kratkog uvoda prikazani su organizacijski modeli koji se mogu susresti u 
industrijskim poduzećima. Takoñer je prikazan organizacijski model Brodogradilišta sa 
svim odjelima koji sudijeluju u  pripremnoj i proizvodnoj fazi brodograñevnog procesa.  
 U trećem poglavlju opisana je podjela pripremne dokumentacije na tehničku, 
tehnološku i plansku dokumentaciju. Za svaki dokument dan su podaci što sadrži, čemu 
služi, koji odjel ga izrañuje i na temelju kojih ulaznih podataka.   
 U četvrtom poglavlju  prikazan je i opisan proces izrade pripremne 
dokumentacije. Shematski je prikazana komunikacija i gantogram izrade pripremne 
dokumentacije. 
U poglavlju Ograničenja pri izradi projektne tehnološke dokumentacije prikazane 
su tehnološke mogućnosti brodogradilišta. 
U šestom poglavlju prikazane su mogućnosti standardizacije grañevnih dijelova 
brodskog trupa. Standardizacijom grañevnih dijelova omogućilo bi se korištenje 
automatiziranih proizvodnih linija. 
U sedmom poglavlju prikazan je novi pristup izrade pripremne dokumentacije. 
Temelj novog pristupa je primjena informatičkog sustava u cilju bolje komunikacije, 
smanjenja grešaka i vremena potrebnog za izradu dokumentacije.  
Na kraju, u zaključku, opisane su prednosti koje bi donio novi pristup izradi 
tehnološke dokumentacije. 
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1. Uvod 
 
Brod prema [1] je sofisticiran tehnički sustav visoke kapitalne vrijednosti koji u 
gradnji i u eksploataciji mora zadovoljiti rigorozne uvjete i u čijoj gradnji učestvuje velik 
broj struka i poslovnih partnera. 
Brodograñevnim procesom nazivamo niz postupaka koji se odvijaju u 
brodogradilištu da bi se na kraju sagradio brod. Osnovna podjela brodograñevnog procesa 
je na pripremu proizvodnje i na proizvodnju. Prema [2] brodograñevni proces se dijeli na 
sljedeće podprocese, koji se mogu prema potrebi dalje dijeliti, a to su: 
 
1. Priprema proizvodnje 
2. Obrada metalurgije trupa 
3. Izrada brodske opreme 
4. Predmontaža sekcije trupa 
5. Predmontaža sekcije opreme 
6. Montaža trupa i porinuće broda 
7. Opremanje broda nakon porinuća 
8. Finaliziranje i primopredaja broda 
 
Proces gradnje broda počinje s prvim kontaktima brodogradilišta i naručioca, a 
završava primopredajom broda. Od početka do konačnog završetka procesa relativno je 
dug period u kojem se odvijaju raznovrsni poslovi. Ti poslovi meñusobno su jako zavisni 
te je brodograñevni proces potrebno dobro organizirati kako bi se brod proizveo 
kvalitetno, u kratkim rokovima i uz konkurentnu cijenu. 
U radu se razrañuje poboljšanje pripremnog dijela brodograñevnog procesa. 
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2. Organizacijski modeli i organizacija brodogradilišta 
2.1. Organizacijski modeli 
  
 U industrijskim poduzećima susreće se velik broj različitih tipova organizacije, 
koji se prema literaturi [3] mogu svrstati u četiri osnovna modela: 
 
1. Model linijske organizacije 
2. Model linijsko-štabne organizacije 
3. Model štabne organizacije 
4. Model matrične organizacije 
 
 Model linijske organizacije, koji je prikazan na Slici 1., je model organizacije kod 
kojeg se nareñenja i upute primaju uvijek samo od jedne osobe, prema kojoj je i 
usmjerena odgovornost. Ako se opseg posla poduzeća poveća, a s tim i dužnosti 
rukovodioca, dio se dužnosti prenese na novog čovjeka na istoj hijerarhijskoj razini, a 
rasporedi mu se odreñen broj ljudi iz susjednih ili novih organizacijskih jedinica. 
Rukovodioci viših hijerarhijskih razina ovdje se bave raznovrsnim poslovima što dovodi 
do problema kod kompliciranih procesa. 
 
 
Slika 1. Model linijske organizacije 
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Model linijsko-štabne organizacije, koji je prikazan na Slici 2., nastaje 
uključivanjem  štabova  u linijski model. Štabovi se sastoje od stručnjaka različitog 
profila koji djeluju kao savjetnici pojedinih rukovodioca. Odluke rukovodioca u ovom 
modelu temelje se na savjetima specijalista za neki odreñeni dio procesa. Štabovi imaju 
tzv. štabna ovlaštenja, a to je pravo da savjetuju rukovodioca, ali ne i da nareñuju nižoj 
hijerarhijskoj razini. 
 
 
Slika 2. Model linijsko-štabne organizacije 
 
Model štabne organizacije, prikazan na Slici 3., dobiva se kada se specijalistima 
iz štaba dodjele neka linijska ovlaštenja, tj. kada dobiju ovlasti da direktno komuniciraju s 
rukovodiocima nižih hijerarhijskih razina. Dolazi do proširenja ovlasti specijalista pa ovaj 
model naziva se i funkcionalna organizacija. U štabnoj organizaciji često se pojavljuju 
nejasnoće u odnosima ovlaštenja i odgovornosti, postoji mogućnost nesklada izmeñu 
dvije ili više instrukcija koje od različitih specijalista dobiva niži rukovodioc. Često  nije 
jasno kome niži rukovodioc odgovara za svoj rad. U praksi ovaj model susreće se samo u 
nekim jednostavnijim ponavljajućim procesima. 
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Slika 3. Model štabne organizacije  
 
Model matrične organizacije, prikazan na Slici 4.,  koristi se tamo gdje se 
proizvode veća kapitalna dobra ili grade pojedinačni proizvodi te gdje dolazi do složenih 
poslovnih pothvata koji se nazivaju projekti. Unutar postojeće organizacije poduzeća 
stvara se još jedna organizacija koja se brine isključivo o tom projektu. Organizira se 
posebna grupa ljudi, na čelu s rukovodiocem projekta, kojoj je dužnost da intervenira u 
postojećim poslovnim funkcijama poduzeća kako bi se osigurali potrebni resursi za 
projekt. Nova organizacija mora djelovati isključivo u dogovoru s rukovodiocem 
funkcija. Osnovna karakteristika ovog modela organizacije je njena nestalnost jer traje 
samo dok se ne ostvari projekt. Matrična organizacija može dobro funkcionirati samo u 
slučaju kada se radi o malom broju posebnih projekata, te kada postoji uska suradnja 
rukovodioca projekata s linijskim rukovodiocima. Ne daje dobre rezultate ako ne 
funkcioniraju dobro sve relevantne funkcije poslovnog procesa. 
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Slika 4. Model matrične organizacije 
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2.2. Organizacija brodogradilišta  
 
 U brodogradilištima se najčešće koriste modeli linijsko-štabne 
organizacije i ponekad matrične organizacije. Na  Slici 5. prikazan je model linijsko-
štabne organizacije brodogradilišta. Organizacija brodogradilišta se sastoji od dvije velike 
organizacijske cjeline, a to su priprema i proizvodnja.  
 
 
Slika 5. Organizacijska shema brodogradilišta  
 
Priprema se sastoji od četiri odjela, a to su: Prodaja projekt i kalkulacija, Plan i 
tehnologija, Konstrukcija i Nabava.  Proizvodnja se sastoji od pet odjela, a to su: Izrada, 
Bojenje broda, Montaža i primopredaja, Opći poslovi proizvodnje i Održavanja i 
energetike. Svako od navedenih odjela ima rukovodstvo, te svoje organizacijske cijeline. 
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Primjerice u odjelu Konstrukcije izdvojeni su Arhiva i kopirnica, Standardizacija, Trup, 
Oprema i Elektrooprema. 
U brodogradilištu radi cca 2000 ljudi bez kooperanata. Na čelu brodogradilišta je 
uprava koja broji devet članova. Uz upravu stoje štabne funkcije, i to Integralni 
menadžment sustav i Upravljanje intelektualnim kapitalom. Integralni menadžment 
sustav broji dva čovjeka, dok Upravljanje intelektualnim kapitalom broji desetak ljudi 
ovisno o broju pripravnika. U pripremi radi oko dvijesto ljudi, što predstavlja 10 % 
zaposlenih, od kojih Projekt i kalkulacija te Plan i tehnologija broje pedesetak, Nabava 
broji  četardesetak, a Konstrukcija broji preko stotinu ljudi. U proizvodnji radi velika 
većina od ukupno cca 2000 zaposlenih u brodogradilištu, čak preko 80 % ukupno 
zaposlenih. Od toga najviše ljudi radi u Izradi i Montaži i primopredaji od kojih svaka 
broje oko 750 ljudi. Odjeli  Opći poslovi proizvodnje i Održavanje i energetika broje 
svaki po preko stotunu ljudi, dok odjel Bojanje broda broji samo tridesetak jer je posao 
bojanja broda u potpunosti prepušten kooperantima.  
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3. Pripremna dokumentacija 
 
U pripremnoj fazi brodograñevnog procesa nakon potpisa ugovora o gradnji broda 
izrañuje se pripremna dokumentacija. Pripremna dokumentacija se sastoji od tehničke, 
tehnološke i planske dokumentacije. Tehnička dokumentacija predstavlja skupove 
dokumenata, kao što su proračuni, nacrti, specifikacije, popisi materijala i sl., pomoću 
kojih se odreñuju tehničke karakteristike nekog industrijskog proizvoda.  Tehnička 
dokumentacija je osnova na kojoj će se odrediti način prerade materijala-sirovine pomoću 
tehnološke dokumentacije. Osim tehničke i tehnološke dokumentacije u pripremnoj fazi 
brodograñevnog procesa izrañuje se i planska dokumentacija, koja je organizacijski 
temelj proizvodnje. 
 
Kao što je prije navedeno pripremna dokumentacija se dijeli na tehničku, 
tehnološku i plansku dokumentaciju. A sadrži cijeli niz dokumenata prikazanih u Tablici 
1. : 
Tablica 1. Podjela pripremne dokumentacije 
PROJEKTI FUNKCIJA
PROJEKTI SMJEŠTAJA
KLASIFIKACIJSKI
NACRTI TRUPA
PRIMOPREDAJNA
DOKUMENTACIJA
RADIONICKI
NACRTI TRUPA
RADIONICKI
NACRTI OPREME
PROGRAM OPTERECENJA
KAPACITETA
GANTOGRAM GRADNJE TRUPA
KOORDINACIJSKI
PLAN  PROIZVODNJE
PROGRAM KOOPERACIJE
TEHNICKA
DOKUMENTACIJA
PLANSKA
DOKUMENTACIJA
MREŽA MONTAŽE
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
PLAN PROSTORA OPREMANJA
TEHNOLOGIJA SKLAPANJA
PLAN SEKCIJA
OSNOVNA TEHNOLOGIJA
GRADNJE BRODA
TEHNOLOŠKA
DOKUMENTACIJA
PRIPREMNA DOKUMENTACIJA
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3.1. Planska dokumentacija 
Planska dokumentacija predstavlja organizacijski temelj proizvodnje. Ona sadrži 
rokove pojedinih aktivnosti, definira meñuovisnosti izmeñu aktivnosti, služi za planiranje 
i praćenje brodograñevne proizvodnje. Plansku dokumentaciju izrañuje odjel Plana i 
tehnologije. 
Dokumenti planske dokumentacije su: 
1. Program kooperacije 
2. Gantogram gradnje trupa 
3. Program opterećenosti kapaciteta 
4. Koordinacijski plan proizvodnje 
 
Program kooperacije 
 
Program kooperacije predstavlja dokument u kojem je naznačena potreba za 
dodatnim zapošljavanjem ljudi ili proizvodnim jedinicama izvan Brodogradilišta. 
Program kooperacije izrañuje odjel Plana i tehnologije na temelju programa opterećenosti 
kapaciteta, u slučaju da su kapaciteti pri odreñenoj aktivnosti proizvodnje preopterećeni. 
 
Gantogram gradnje trupa 
 
 Gantogram gradnje trupa daje prikaz aktivnosti Odjela izrade ( obrada, 
predmontaža, ukrupnjavanje sekcija, opremanje sekcija ), Odjela bojenja broda ( bojenje 
sekcija ) i Odjela montaže i primopredaje ( montaža sekcija na navozu ) od početka 
obrade crne metalurgije do montaže sekcija na navozu. Sadrži plan bojenja sekcija i plan 
montaže sekcija na navozu. Služi za planiranje stizanja i slaganja crne metalurgije, 
planiranje rokova gotovosti radioničkih nacrta trupa, rokova gotovosti trasiranja te rokova 
gotovosti  izrade tehnološke dokumentacije. 
 Gantogram se izrañuje u odjelu Plana i tehnologije na temelju plana sekcija, 
mreže montaže, plana oprerećenja kapaciteta, osnovne tehnologije gradnje broda i 
kontrolnih aktivnosti. 
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Program opterećenosti kapaciteta 
 
Program opterećenosti kapaciteta izrañuje se po dijelovima procesa i gradnjama, a 
definira plan opterećenja Odjela obrade, predmontaže i montaže trupa. Služi za razradu 
Godišnjeg plana proizvodnje , ugovaranje kooperacije, izradu gantograma, planiranje i 
praćenje ostvarenja u Odjelima izrade, Bojenja broda i Montaže i primopredaje. 
Program opterećenosti kapaciteta se izrañuje u odjelu Plana i tehnologije na 
temelju proizvodnog programa, proizvodnog kalendara, plana sekcija i budžeta po 
gradnjama i odsjecima. 
 
Koordinacijski plan proizvodnje 
 
Koordinacijski plan proizvodnje je sustav za planiranje, kontrolu i koordinaciju 
obveza Odjela konstrukcije za izradu nacrta, Odjela plana i tehnologije za razradu 
dokumentacije i odjela u proizvodnji za izradu i montažu trupa te ugradnju i ispitivanje 
opreme. Baza za formiranje koordinacijskog plana proizvodnje je program NIZ u skladu s 
planom prostora opremanja i rasporedom mikroprostora u strojarnici. Program NIZ sadrži 
popis radioničkih nacrta trupa i opreme, sa definiranim rokovima dovršetaka nacrta i 
definiranom normom.
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3.2. Tehnička dokumentacija 
 
Tehničke karakteristike nekog proizvoda, kao i materijal – sirovina iz koje će se 
on proizvesti, odreñuje se tehničkom dokumentacijom. Ona je osnova na kojoj će se 
odrediti način prerade materijala – sirovine pomoću tehnološke dokumentacije. 
Tehnička dokumentacija, što se može vidjeti u Tablici 1.,  sadrži : 
 
1. Klasifikacijski nacrti trupa 
2. Projekti funkcija 
3. Projekti smještaja 
4. Radionički nacrti trupa 
5. Radionički nacrti opreme 
6. Primopredajna dokumentacija 
 
Klasifikacijski nacrti trupa 
 
Klasifikacijski nacrti trupa su nacrti strukture trupa koji podliježu odobravanju 
klasifikacijske ustanove ( registra ). Klasifikacijske nacrte trupa  izrañuje odjel Projekta 
na temelju glavnog rebra, općeg plana trupa i linija brodskog trupa. U odjelu Projkta osim 
projektanata radi i grupa konstruktora koji su zaduženi za izradu klasifikacijskih nacrta 
trupa. U njih spadaju: 
 
- Presjek glavnog rebra 
- Palube i dvodno s planom otvora i prolaza 
- Uzdužni nacrti broda – palube 
- Oplata i oreberanja s otvorima 
- Vodonepropusne pregrade s otvorima 
- Struktura tankova tereta 
- Struktura dubokog tanka 
- Struktura strojarnice uključujući tankove i temelje strojeva 
- Pramčani pik 
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- Krmeni pik 
- Nadgrañe i palubne kučice s otvorima 
- Grotla, poklopci grotla, vrata u pikovima i na boku 
- Plan katodne zaštite 
 
Uz klasifikacijske nacrte prilažu se i: 
 
- Opći plan broda 
- Opći plan strojarnice 
- Plan tankova 
- Nacti rebara i dijagramni list 
- Plan krcanja 
 
Projekti funkcija 
 
Projekti funkcija predstavljaju dokumente koji razrañuju funkcije na brodu  npr. 
protupožarni sustav, sustav balasta i sl. Ove dokumente izrañuje odjel Projekta na temelju 
tehničkog opisa sustava, a manjim djelom na temelju općeg plana trupa. U njima je bitno 
definirati elemente sustava. 
 
Projekti smještaja 
 
Projekti smještaja predstavljaju dokumente koji smještaju odreñene  funkcije na 
brod  npr. protupožarni sustav, sustav balasta i sl. Projekte smještaja izrañuje odjel 
Projekta. Za razliku od projekata funkcija, projekti smještaja izrañuju se prvenstveno na 
temelju općeg plana trupa, a manjim dijelom na temelju tehničkog opisa. U njima je bitno 
smjestiti u prostoru sve elemente funkcije koji su već definirani u projektima funkcija. 
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Radionički nacrti trupa 
 
 Radionički nacrti trupa predstavljaju skup dokumenata kojima se odreñuju 
tehničke karakteristike trupa potrebne za izradu, sastavljanje i ugradnju u finalni 
proizvod. Radioničke nacrte izrañuje odjel Konstrukcije trupa u dogovoru s odjelom 
Konstrukcije opreme i Planom i tehnologijom. Temelj izrade radioničkih nacrta trupa su 
klasifikacijski nacrti te Osnovna tehnologija gradnje broda i  Plan sekcija. 
 
Radionički nacrti opreme 
 
Radionički nacrti opreme predstavljaju skup dokumenata kojima se odreñuju 
tehničke karakteristike opreme potrebne za izradu, sastavljanje i ugradnju u trup broda. 
Radioničke nacrte izrañuje odjel Konstrukcije opreme u dogovoru s odjelom 
Konstrukcije trupa i odjelom Plana i tehnologije. Temelj izrade radioničkih nacrta 
opreme su Radionički nacrti trupa te Plan prostora opremanja. 
 
Primopredajna dokumentacija 
 
Primopredajna dokumentacija predstavlja dokumentaciju izvedenog stanja. Ona 
sadržava klasifikacijske nacrte, popis funkcija s popisom rezervnih dijelova, uputstva za 
uporabu opreme. To je dokumentacija koja s brodom napušta Brodogradilište, a izrañuje 
ju odjel Projekta. 
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3.3. Tehnološka dokumentacija 
 
Tehnološkom dokumentacijom treba odrediti cjelokupni proizvodni proces sa 
svim potrebnim tehnološkim procesima, tokovima prerade te uputama za provoñenje 
prerade, transporta, načina opskrbe materijalom, alatom, napravama i energetikom. 
Tehnološku dokumentaciju može se podijeliti u dvije grupe : 
 
1. PROJEKTNA TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA – služi za globalno definiranje 
proizvodnog procesa, za utvrñivanje budućih troškova proizvodnje te za ostale radnje 
koje treba poduzimati u ranoj fazi pripreme gradnje broda. 
2. RADIONIČKA TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA – služi za organizaciju i 
provoñenje proizvodnog procesa u svim njegovim dijelovima i fazama.  
  
3.3.1. Projektna tehnološka dokumentacija 
 
Projektna tehnološka dokumentacija služi da se u ranoj fazi procesa pripreme 
omogući utvrñivanje potreba za materijalnim resursima, za radnom snagom, da se 
predvide troškovi proizvodnje, organizacije gradnje broda te da se omogući donošenje 
odgovarajućih programa daljnje pripreme i predstojeće proizvodnje. Projektna tehnološka 
dokumentacija sastoji se od sljedećih dokumenata: 
 
1. Osnovna tehnologija gradnje broda 
2. Plan sekcija 
3. Tehnologija sklapanja 
4. Plan prostora opremanja 
5. Tehnologija zavarivanja i osiguranje kvalitete 
6. Antikorozivna zaštita 
7. Mreža montaže 
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Osnovna tehnologija gradnje broda 
 
 Osnovna tehnologija gradnje broda definira strategiju gradnje broda uvažavajući 
ugovorene tehničke zahtjeve broda, tehnološke mogućnosti proizvodnje te planske i 
ekonomske zahtjeve s ciljem povećanja tehnologičnosti projekta i smanjenja troškova. 
Sadrži opis tehnologije gradnje broda s općim i specifičnim podacima o brodu, osnovni 
tehnološki koncept gradnje broda, tehnološki koncept slaganja trupa, opremanja i bojanja. 
 Dokumentaciju izrañuje odjel Plana i tehnologije na temelju tehničkog opisa, 
općeg plana, općeg plana strojarnice, osnovnog plana sekcija i relevantnih podataka o 
specifičnostima broda. 
 
Plan sekcija 
 
Plan sekcija definira podjelu trupa na grupe i sekcije te tako stvara osnovnu prostornu 
rasčlanu izrade i montaže trupa. Sadrži procjenu masa grupa i sekcija, oznake 
tehnološkog redosljeda montaže, osnovne informacije o predmontažnim i montažnim 
viškovima, informacije o privremenim otvorima na trupu, osnovne informacije o 
postupcima zavarivanja. Takoñer plan sekcija služi kao bazna tehnološka informacija u 
područjima specifikacije materijala za trup, konstruiranja, planiranja, tehnologije i 
proizvodnje. 
 Dokumentaciju izrañuje tim u odjelu Plan i tehnologija uz konzultacije s 
projektom, konstrukcijom i proizvodnjom. Plan sekcija se izrañuje u dvije faze, i to kao 
osnovni plan sekcija i konačni plan sekcija. Temelj za izradu osnovnog plana sekcija su 
tehnički opis, opći plan i opći plan strojarnice brodskog trupa. Nakon što su napravljeni 
klasifikacijski nacrti trupa, mreža montaže trupa, glavno rebro i preliminarne linije  
izrañuje se konačni plan sekcija. 
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Tehnologija sklapanja 
 
Tehnologija sklapanja definira tehnološki redosljed sklapanja sekcija trupa. Sadrži 
dodatne informacije o mjestu ( radionici ) izrade sekcija, zavarivanju, koljevkama za 
izradu zakrivljenih sekcija, podsklopovima, panelima i ostalim elementima koji imaju 
karakterističan tok. Tehnologija sklapanja služi kao osnovna tehnološka informacija 
konstruktorima trupa pri izradi radioničkih nacrta sekcija, te pri izradi tehnoloških uputa 
izrade i opremanja. 
Dokumentaciju izrañuje tehnolog projektant uz konzultacije s konstrukcijom i 
proizvodnjom na temelju plana sekcija i klasifikacijskih nacrta trupa. 
 
Plan prostora opremanja 
 
Plan prostora opremanja sadrži podjelu broda na mikroprostore. Svaki mikroprostor 
sadrži popis radioničkih nacrta opremanja prema stupnju opremanja. Dodatno sadrži 
popis radioničkih nacrta kojima se oprema više makroprostora ili mikroprostora. Plan 
prostora opremanja zajedno s nacrtom “ Raspored mikroprostora u strojarnici “ čini 
komplet za brod. 
Dokumentaciju izrañuje planer projektant ili tehnolog projektant na temelju općeg 
plana, tehničkog opisa, osnovnog plana sekcija, osnovne tehnologije gradnje broda i 
koordinacijskog plana proizvodnje.   
 
Tehnologija zavarivanja  
 
 Tehnologija zavarivanja predstavlja nekoliko dokumenata u kojima su definirani 
detalji pripreme zavarenih spojeva i redosljed zavarivanja. Dokumentaciju izrañuje odjel 
Plana i tehnologije. 
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Antikorozivna zaštita 
 
Dokumentacija antikorozivne zaštite sadrži uputstva o pripremi sekcija za bojanje 
te vrsti, debljinama i broju premaza koji se nanose ovisno o makroprostoru broda. 
Dokumentaciju izrañuje Odjel za bojanje broda na temelju radioničke 
dokumentacije trupa i ugovorne dokumentacije. 
 
Mreža montaže 
 
 Mreža montaže trupa definira aktivnosti montaže trupa i opremanja broda na 
navozu. Sadrži vremenske meñuovisnosti montažnih aktivnosti i Plan prostora trupa. 
Plan prostora trupa je nacrt prostora i površina prema kojem se klasifikacijskoj ustanovi i 
brodovlasniku predaje konstrukcija. Osim konstrukcije, kontrolira se nepropusnost 
prostora na brodu koja se ispituje tlačenjem.  Mrežu montaže izrañuje odjel Plana i 
tehnologije na temelju proizvodnog kalendara, plana sekcija i kontrolnih aktivnosti. 
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3.3.2. Radionička tehnološka dokumentacija 
  
 Radionička tehnološka dokumentacija je zbir tehnoloških dokumenata potrebnih 
da bi se obavio odreñeni posao sa svrhom definiranja opsega i redosljeda rada. Služi za 
organizaciju i provoñenje proizvodnog procesa u svim njegovim dijelovima i fazama. 
Sastoji se od slijedećih glavnih dokumenata : 
 
1.RADNI NALOG ( operacijski list ) – tehnološki dokument kojim se odreñuju tokovi 
prerade i tehnološki procesi sa svim potrebnim opisima operacija i meñuoperacijskim 
transportom. Ovo je osnovni dokumet toka prerade materijala tj. cijelog procesa. 
 
2.RADNI LIST – tehnološki dokument koji se odnosi na pojedine operacije iz radnog 
naloga. Sadrži sve neophodne tehnološke upute, podatke o nacrtu na temelju kojeg se 
operacija izvodi, potrebnom materijalu, dopuštenom utrošku vremena i novca. 
 
3.IZDATNICA MATERIJALA – dokument na temelju kojeg se sa skladišta za potrebe 
odreñene operacije podiže materijal – sirovina. 
 
4.PREDATNICA MATERIJALA – dokument kojim se proizvod neke operacije ili 
procesa prerade predaje na skladište. 
 
Radionička tehnološka dokumentacija se dijeli na: 
 
1. Radioničku tehnološku dokumentaciju izrade i montaže opreme u sekciji – za 
odjel izrade 
2. Radioničku tehnološku dokumentaciju montaže – za odjel montaže i primopredaje 
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Radioničku tehnološku dokumentaciju izrañuje samostalni tehnolog  na temelju: 
 
- otvorenog proizvodnog naloga 
- koordinacijskog plana proizvodnje 
- normativa vremena 
- projektne tehnološke dokumentacije 
- radioničkih nacrta 
 
Definicije: 
 
PROIZVODNI NALOG je nalog pojedinim Odjelima brodogradilišta da izvrše 
ugovorene obveze koje je u njihove ime prema kupcu definirala Prodaja novogradnji 
odnosno Prodaja usluga, a popratila dokumentom “Obavijest o otvaranju proizvodnog 
naloga”. 
 
NORMATIV VREMENA predstavlja vremenske elemente od kojih je sastavljena norma. 
 
NORMA je prosječno potrebno vrijeme za obavljanje radnog zadatka uz propisanu 
kvalitetu, uz efikasnost prosječno vještog radnika pod uobičajenim radnim okolnostima, s 
propisanim sredstvima rada uz normalno zalaganje. 
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4. Proces izrade pripremne dokumentacije 
 Proces izrade pripremne dokumentacije zahtijeva dobru komunikaciju izmeñu 
svih odjela pripreme brodograñevnog procesa. Slikom 6. su prikazane veze izmeñu odjela 
te programi kojima se koriste. Veze izmeñu odjela su dvosmjerne i ponavljajuće tokom 
izrade dokumentacije. Programi PRIDOK, NAMA i NIZ ključni su pri izradi pripremne 
dokumentacije jer točno definiraju rokove i odgovornosti pojedinog odjela kako bi sam 
proces izrade dokumentacije tekao bez zastoja. Npr. zastoj bi se mogao pojaviti zbog 
nedovršenosti nekog dokumenta koji je ključan za izradu nekog drugog. 
 
1. PROGRAM PRIDOK – Sadrži popis, arhivu, odgovornosti i rokove izrade 
pripremne dokumentacije. Za PRIDOK je zadužen Projekt, a manjim dijelom i 
Konstrukcija. 
 
2. PROGRAM NAMA – Predstavlja katalog namjenskog materijala, služi za 
izdavanje specifikacija ( prilikom naručivanja i dolaska materijala ) te za voñenje 
dokumentacije od proizvoñača opreme. Programom NAMA se pretežito koristi 
Projekt, a manjim dijelom Konstrukcija i Nabava. 
 
3. PROGRAM NIZ – Sadrži popis radioničkih nacrta trupa i opreme, sa definiranim 
rokovima dovršetaka nacrta i definiranom normom. Programom NIZ koriste se 
Konstrukcija i odjel Plana i tehnologije. 
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Slika 6. Prikaz komunikacije pri izradi pripremne dokumentacije 
 
Proces izrade pripremne dokumentacije, prikazan na Slici 7., započinje izradom 
programa PRIDOK, a odmah zatim i programa NAMA. Prvi dokument koji se izrañuje je 
osnovni plan sekcija, a izrañuje ga Plan i tehnologija u konzultaciji s Projektom i  
Konstrukcijom. Osnova za izradu plana sekcija jesu: tehnički opis, opći plan broda, opći 
plan strojarnice, glavno rebro i preliminarne linije brodskog trupa. Odmah po početku 
izrade plana sekcija, započinje i izrada Osnovne tehnologije gradnje broda. 
Dokumentaciju izrañuje odjel Plana i tehnologije na temelju tehničkog opisa, općeg 
plana, općeg plana strojarnice, osnovnog plana sekcija i relevantnih podataka o 
specifičnostima broda. Nakon što je gotov osnovni plan sekcija, može se započeti s 
izradom preliminarne mreže montaže. Preliminarnu mrežu montaže trupa izrañuje odjel 
Plana na temelju prije navedenog osnovnog plana sekcija te proizvodnog kalendara i 
kontrolnih aktivnosti. Po završetku izrade Osnovne tehnologije gradnje broda odjel Plana 
i tehnologije počinje se izrañivati  Plan prostora opremanja. Temelj za izradu Plana 
Diplomski rad: Utjecaj tehnologije na projekt broda                                             List  22 
Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Zagreb, 2009  
prostora opremanja je prije navedena Osnovna tehnologija gradnje broda te opći plan, 
tehnički opis i osnovni plan sekcija. Konačni plan sekcija izrañuje odjel Plan i tehnologija 
kao dopunu preliminarnog plana sekcija na temelju preliminarne mreže montaže i 
položaja broda na navozu. Klasifikacijske nacrte trupa  izrañuje Projekt na temelju 
glavnog rebra, općeg plana trupa, osnovnog plana sekcija i linija brodskog trupa. Projekti 
funkcija izrañuju se prvenstveno na temelju tehničkog opisa, a manjim djelom na temelju 
općeg plana trupa. Za razliku od projekata funkcija, projekti smještaja izrañuju se 
prvenstveno na temelju općeg plana dok manjim dijelom na temelju tehničkog opisa. 
Projekte funkcija i projekte smještaja izrañuje Projekt. Nakon što su gotovi klasifikacijski 
nacrti trupa i kad je započeta izrada plana smještaja na temelju njih može Plan i 
tehnologija izraditi mrežu montaže kao dopunu preliminarne mreže montaže. Gotov plan 
sekcija i definiran budžet po gradnjama i odsjecima uz poznate podatke o proizvodnom 
kalendaru omogućuju odjelu Plana i tehnologije izradu Programa opterećenja kapaciteta. 
Program opterećenja kapaciteta u odjelu Izrade definira opterećenja kapaciteta za obradu 
i za predmontažu, a u odjelu Montaže i primopredaje za montažu. Po završetku izrade 
Programa opterećenja kapaciteta odjel Plana i tehnologije može pristupiti izradi 
Gantograma gradnje. Temelj za izradu Gantograma gradnje su gotovi Plan sekcija, Mreža 
montaže, Plan opterećenja kapaciteta i Osnovna tehnologija gradnje broda. Prije izrade 
Koordinacijskog plana proizvodnje Plan i tehnologija mora izraditi program NIZ i plan 
prostora opremanja. Plan kooperacije izrañuje takoñer odjel Plana i tehnologije u slučaju 
da su kapaciteti preopterećeni. Radioničke nacrte trupa izrañuje odjel Konstrukcije trupa 
u dogovoru s odjelom Konstrukcije opreme i Planom i tehnologijom. Temelj izrade 
radioničkih nacrta trupa su gotovi klasifikacijski nacrti te Osnovna tehnologija gradnje 
broda i  Plan sekcija. S početkom izrade radioničkih nacrta trupa može se započeti s 
izradom radioničkih nacrta opreme, koje izrañuje odjel Konstrukcije opreme u dogovoru 
s odjelom Konstrukcije trupa i odjelom Plana i tehnologije. Temelj izrade radioničkih 
nacrta opreme su Radionički nacrti trupa te Plan prostora opremanja. Primopredajna 
dokumentacija predstavlja dokumentaciju izvedenog stanja, izrañuje se u odjelu Projekta 
kad je sva ostala dokumentacija dovršena.  
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Slika 8.  prikazuje proces nastajanja pripremne dokumentacije za gradnju novog 
broda u vremenu. Na slici je vidljivo da je proces nastajanja pripremne dokumentacije 
dugotrajan proces koji traje gotovo dvije godine. Najdulji i najopsežniji dio izrade 
predstavlja izrada radioničke dokumentacije trupa i radioničke dokumentacije opreme. Za 
izradu radioničkih nacrta trupa potrebno je oko pola godine, dok je za izradu radioničkih 
nacrta opreme potrebno čak oko godinu dana iako odjel Konstrukcije broji gotovo 
polovicu ukupno zaposlenih u Pripremi.  
Vrijeme potrebno za izradu pripremne dokumentacije novog broda je znatno veće 
nego kad je potrebno izraditi dokumentaciju sličnog broda ili sister shipa-a. Razlozi zbog 
kojih je vrijeme izrade pripremne dokumentacije novog broda veće mogu biti različiti. 
Jedan od razloga sporije izrade tehnološke dokumentacije može biti uvoñenje i 
upoznavanje  potpuno novih tehologija prilikom gradnje novog tipa broda. Npr. zbog 
debljih limova trupa kod novog tipa broda u proizvodnom programu brodogradilišta – 
jaružara došlo je do potrebe za uvoñenjem i upoznavanjem s novim tehnologijama 
zavarivanja. Osim tehnološke dokumentacije prilikom gradnje novog tipa broda potrebno 
je više vremena i za izradu planske dokumentacije, jer planer nema podataka iz prijašnjih 
gradnji kako bi lakše organizirao proces i bolje zadao norme. Isto vrijedi i za tehničku 
dokumentaciju koja se puno teže i sporije izrañuje za novi tip broda. Prilikom izrade 
pripremne dokumentacije sličnog broda potrebno je znatno manje vremena jer se vlada 
tehnologijom, poznati su troškovi i potrebna vremena za izradu i opremu brodskog trupa. 
Za izradu pripremne dokumentacije sister shipova potrebno je najmanje vremena. 
Potrebno je izradit samo plansku dokumentaciju i eventualno izradit izmjene na već 
postojećoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji. 
 
 Brodogradilište ne mora uvijek izrañivati projekt broda već ga može kupiti ili 
brodovlasnik može imati svoj projekt broda, kao u slučaju jaružara. U tom slučaju 
potrebno je izraditi tehnološku i plansku dokumentaciju, kako bi se projekt prilagodio 
tehnološkim mogućnostima i proizvodnom planu brodogradilišta. Od tehničke 
dokumentacije potrebno je izraditi radioničke nacrte trupa i opreme, koji su vezani za 
tehnološku dokumentaciju, kao i primopredajnu dokumentaciju. 
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5. Ograničenja pri izradi projektne tehnološke 
dokumentacije 
 
Prilikom izrade projektne tehnološke dokumentacije potrebno je voditi računa o 
tehnološkim mogućnostima brodogradilišta, te ih nastojati maksimalno iskoristiti.  
Temeljni dokument  kojim počinje izrada projektne tehnološke dokumentacije je 
plan sekcija. Plan sekcija definira podjelu trupa na grupe i sekcije, a prilikom podjela 
trupa na blokove i sekcije javljaju se ograničenja i to u svim fazama procesa gradnje 
broda. Osim ograničenja koja će bit obrañena u slijedećim točkama javljaju se i 
ograničanja po pitanju materijala. Tako npr. brodogradilište ne posjeduje tehnologiju 
prilagoñenu aluminiju.  
 
5.1.Ograničenja prilikom naručivanja crne metalurgije 
 
Već prilikom naručivanja crne metalurgije javljaju se ograničenja od strane 
čeličana. Ograničenja se odnose na maksimalne dimenzije limova i profila koje se mogu 
naručiti u čeličanama, ali i na raspon standardnih dimenzije limova i profila od kojih se 
može odstupiti. Svako odstupanje od standarda poskupljuje naručeni materijal. 
Maksimalne dimenzije limova i profila koje se mogu naručiti u čeličanama jesu: 
 
- 5 x 2100 x 12000 mm 
- 6 x 2600 x 12000 mm 
- 7 x 2800 x 13000 mm 
- 8 – 18 x 3300 x 16000 mm 
 
Maksimalne dimenzije limova ovise o njihovoj debljini. Što je debljina manja, 
manje su i maksimalne dimenzije širine i duljine limova koji se mogu naručiti u 
čeličanama. Brodogradilište uglavnom naručuje limove maksimalnih dimenzija 3000 x 
13000 mm. Što se tiče debljina izbjegava se naručivanje limova tanjih od 6 mm zbog 
velikih deformacija prilikom zavarivanja. 
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5.2.Ograničenja u fazama predobrade i obrade limova i profila 
 
Već prilikom ulaska u predobradu limovi i profili nailaze na dimenzijska ograničenja 
linije predobrade.  
Tablica 2. Dimenzijska ograničenja linije predobrade 
materijal veličina iznos 
limovi 
max. širina 3200 mm 
max. debljina 50 mm 
min. debljina 4 mm 
profili 
max. visina profila 350 mm 
min. duljina elementa 2400 mm 
max. masa 1180 kg/m 
 
Tablica 2. prikazuje dimenzijska ograničenja koja se moraju poštovati prilikom 
predobrade materijala. Ograničenja su proizašla iz tehnoloških karakteristika ureñaja, a 
odnose se na širinu valjčaste staze.  
 
Ureñaji koji se koriste u obradi navedeni su u Tablici 3. 
Tablica 3. Ureñaji za oblikovanje limova i profila 
oblikovanje ureñaj 
profila valjci za savijanje preša za profile 
limova 
valjci za savijanje 
velika preša 
mala preša 
velika G preša 
mala G preša 
 
Prilikom obrade profila ograničenja se pojavljuju kod preše za oblikovanje 
profila. HP i TZ profili se u ravnini struka oblikuju pomoću preše, koja je prikazana na 
Slici 9. Na slici je vidljivo kako se istovremeno mogu savijati dva zrcalno simetrična HP 
profila. Preša radi tako da se pomoću dva vertikalno postavljena hidraulična pritiskivača 
učvrste profili, te tada na njih u horizontalnoj ravnini djeluje treći cilindar koji svojim 
djelovanjem savija profile. Na slici 9. je takoñer moguće vidjeti dio platforme koja služi 
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za kontrolu oblika i dimenzija savijenih profila. Oblik se kontrolira usporeñivanjem 
savijenog profila sa linijom povučenom na platformi. Linija na platformi se iscrtava na 
temelju radioničke dokumentacije trupa u mjerilu 1:1. Savijaju se profili do visine struka 
400 mm. Profili se u radionici dopremaju valjčastom stazom. Za transport materijala 
unutar lañe koriste se dvije mosne dizalice, svaka nosivosti šest tona. Transport savijenih 
profila prema radionicama predmontaže obavlja se pomoću traktora i prikolica. 
 
 
Slika 9. Preša za oblikovanje profila 
 
Prilikom obrade limova ograničenja se pojavljuju kod preša za oblikovanje i 
valjaka za savijanje. Slikom 10. prikazan je valjak pomoću kojeg se savijaju limovi. 
Donji valjci su nepomični, dok je gornji pomičan u vertikalnoj ravnini. Ovi valjci za 
savijanje imaju mogućnost savijanja lima u jednom smjeru ili konusnog savijanja lima što 
omogućuje vertikalno pomicanje gornjeg valjka na samo jednom njegovom kraju. 
Maksimalna duljina lima koji se savija pomoću ovih valjaka iznosi 10500 mm, dok je 
maksimalna debljina lima 54 mm. Pri maksimalnoj debljini, duljina lima može biti do 
1000 mm, dok za maksimalnu duljinu savijanja, debljina lima može biti do 17 mm.  
Diplomski rad: Utjecaj tehnologije na projekt broda                                             List  29 
Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Zagreb, 2009  
 
Slika 10. Valjak za savijanje limova 
 
Slikom 11. prikazana je velika preša kojom se limovi mogu oblikovati i 
prirubljivati, mogu se izraditi nabori na limu, a uz primjenu odgovarajućih oblika gornjih 
i donjih alata moguće je izraditi valovite stijene nadgraña. Maksimalna duljina lima, za 
obični brodograñevni čelik, iznosi 12200 mm za debljine do 37 mm. U slučaju da je lim 
kraći, debljina lima može biti čak do 64 mm. Te vrijednosti vrijede za maksimalnu širinu 
kalupa koja iznosi 495 mm. Smanjenjem širine kalupa smanjuje se i maksimalna debljina 
lima. 
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Slika 11. Velika preša za savijanje limova 
 
 
5.3.Ograničenja u predmontaži sekcija – panel linija 
 
Kod panel linije  javljaju se ograničenja vezana za maksimalne dimenzije panela i 
sekcija i maksimalne mase sekcija. U tablici 4. navedene su minimalne i maksimalne 
dimenzije limova opločenja koji se mogu spajati na prvom taktu panel linije, koja je 
prikazana na Slici 12. Duljina panela se mjeri poprečno na smjer taktova panel linije, dok 
se širina panela mjeri u smjeru taktova panel linije. Ograničenje po širini definirano je 
razmakom staza lančanih konvejera. Minimalna duljina panela zahtijevana razmakom 
lančaste staze koja transportira lim. Minimalna i maksimalna debljina lima ograničene su 
karakteristikama ureñaja za zavarivanje koji se nalaze na portalu. Takoñer je dana 
maksimalna masa lima koja se može transportirati. 
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Slika 12.  Panel linija brodogradilišta  
 
Tablica 4. Parametri limova na panel liniji 
dimenzija min. max. 
duljina [mm] 4000 13000 
širina [mm] 1600 3150 
debljina [mm] 5 30 
max. masa [kg] 10000 
 
Minimalni panel ima duljinu 4000 mm, a širinu 6000 mm. Minimalne dimenzije 
panela definirane su pozicioniranjem električno pogonjenih kotača za okretanje panela. 
Maksimalne dimenzije panela ovise o smjeru ukrepa panela u odnosu na smjer zavara. 
Ako su ukrepe panela paralelne sa šavovima, koji su usmjereni poprečno u odnosu na 
smjer taktova panel linije,  moguće je izraditi panel maksimalnih dimenzija. Takav panel 
je duljine 13000 i širine 16000 mm, što je definirano mogućnostima naprave za 
preokretanje panela. Kada su ukrepe panela okomite na šavove, panel ima maksimalne 
dimenzije 11000 x 11000 mm, što je ograničeno poljem za rotaciju panela, na kojem se 
može rotirati panel maksimalno tih dimenzija.  
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 Maksimalna masa panela od stanice zavarivanja opločenja, do stanice zavarivanja 
ukrepa panela iznosi 35 t. To je maksimalna masa panela kojeg je moguće preokrenuti na 
napravi za preokretanje panela. Nakon stanice zavarivanja ukrepa maksimalna masa 
panela iznosi 150 t. Tih 150 tona se bazira na maksimalnoj nosivosti hidrauličkog 
transportera sekcija.  
5.4.Ograničenja u  predmontaži sekcija – predmontažne 
radionice 
 
U brodogradilištu se za predmontažu volumskih i zakrivljenih sekcija koriste 
dvije hale nazvane P2 i P3. Prilikom predmontaže sekcija u predmontažnim radionicama 
javljaju se ograničenja vezana za maksimalne dimenzije panela i sekcija i maksimalne 
mase sekcija. 
 
U tablici 5. prikazana su ograničenja vezana za maksimalne dimenzije sekcija za 
predmontažne radionice P2 i P3. 
 
Tablica 5. Maksimalne dimenzije panela za predmontažne radionice P2 i P3 
Predmontažna radionica Max visina Max širina Max duljina 
P2 9000 mm 20000 mm Nije ograničena 
P3 7900 mm 25000 mm Nije ograničena 
 
 
Hale predmontaže sekcija opremljene su sa po tri mosne dizalice nosivosti deset 
tona. Pomoću tih dizalica prenose se elementi male predmontaže, ali i drugi elementi koje 
je potrebno premjestiti, od mjesta gdje su dopremljeni kolicima ili vanjskim dizalicama, 
do pozicija gdje će biti ugrañeni u sekcije. Okretanje sekcija i otpremanje sekcija na 
meñuskladište ili na AKZ vrši se pomoću vanjskih dizalica kroz otvoreni krov hale. 
Vanjske dizalice koje opslužuju predmontažne radionice različite su nosivosti, dvije su 
nosivosti 150 t, a preostale tri 45 t.  Slika 13. pokazuje nosivost vanjskih dizalica obzirom 
na daljinu dohvata.  
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Hala P3
Hala P2
 
Slika 13. Dohavti dizalica iznad hala predmontaže 
 
U slučaju da se sekcija može ukrupnit u položaju montaže ona se okrupnjava 
nakon predmontaže. To znači da kad je jednom okrupnjena može bez dodatnih okretanje 
ići na montažu. Tako se mogu iskoristit i maksimalne nosivosti dizalica. 
 
Kod male predmontaže vrijednosti izmjera podsklopova uvjetovane su  
dimenzijama paleta u kojima se sklopovi odvode pomoću dizalica. Vrijednosti izmjera 
podsklopova nesmiju biti veće od 1850 X 4000 mm. 
 
5.5.Ograničenja kod antikorozivne zaštite sekcija 
 
Brodogradilište se koristi s dvije radionice za antikorozivnu zaštitu. Jedna 
radionica je protočnog tipa, dok se druga sastoji od tri hale: F1, F2 i F3. Radionice su 
smještene na “otoku” u blizini navoza 2. Protočna radionica je orjentirana tako da gotove 
sekcije izlaze ispred navoza 2, kao što se može vidjeti na Slici 14. Radionice imaju 
godišnji kapacitet antikorozivno zaštititi izmeñu 960000 i 1000000 m2 .Od tog 60 % 
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otpada na radionice F, a 40 % na protočnu radionicu. Veća produktivnost F radionice u 
odnosu na bolje koncipiranu protočnu je posljedica veće radne širine njezinih laña i bolje 
ventilacije koja omogućuje da više radnika istovremeno radi na sekciji nego kod protočne 
radionice. Prednosti protočne hale se očituju u vlastitom transportu izmeñu faza i 
neovisnosti o vremenskim uvjetima pri transportu izmeñu hale za pripremu i hale za 
bojanje. 
 
Slika 14. Položaj radionica antikorozivne zaštite u brodogradilištu  
 
 
Osnovne značajke i oprema radionice F 
 
 Radionica F se kao što je prije navedeno sastoji od tri hale: F1 koja služi za 
pripremu sekcija tj. za čiščenje, hala F2 i F3 koje služe za bojanje sekcija te “strojarnice” 
i mješaone boje. 
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Hala F1 kao što je prije navedeno služi za pripremu sekcija tj. čiščenje. Osnovne 
dimenzije hale su: duljina: 36 m , širina: 17 m i visina: 17 m. Najkritičnija dimenzija hale 
je njena širina, točnije radna širina koja u ovom slučaju iznosi cca 16.2 - 16.3 m. Ona 
nam ograničava dimenzije sekcija koje se sklapaju na predmontaži. Po svojoj duljini hala 
može primiti do dvije sekcije. Visina nije definirana na temelju visina sekcija broda već 
potrebom za što bolje ventiliranje same hale. Sekcije se dopremaju u halu pomoću 
parternog transportera ¨Cometto¨ nosivosti 180 t, koji se može vidjeti na Slici 15. Sekcije 
se do samog ulaza u halu znaju dopremat i plovnom dizalicom ¨ Divić ¨ nosivosti 120 t. 
 
 
Slika 15. Cestovni parterni transporter “Cometto” 
 
Hale F2 i F3 kao što je prije navedeno služi za bojanje sekcija. Osnovne dimenzije 
hale su: duljina: 36 m , širina: 17 m i visina: 15 m. Najkritičnija dimenzija hale je njena 
širina, točnije radna širina koja u ovom slučaju iznosi cca 16.2 - 16.3 m. Po svojoj duljini 
hala može primiti do dvije sekcije. 
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Protočna radionica za antikorozivnu zaštitu u brodogradilištu  
 
Protočna radionica u uzdužnom smjeru podjeljena je na dva djela: prvi dio koji 
služi za pripremu sekcija tj. za čiščenje, te drugi dio koji služi za bojanje i sušenje sekcija. 
Takav protočni tip radionice je puno efikasniji od prethodno opisane F radionice 
zahvaljujući vlastitim unutarnjim tračnim parternim transportom, koji se može vidjeti na 
Slici  16. Tračni parterni transporter protočne radionice  za antikorozivnu zaštitu 
omogućuje neovosnost o vremenskim prilikama prilikom transporta sekcija sa čiščenja na 
bojanje.  
 
Slika 16. Tračni parterni transporter protočne radionice  za antikorozivnu zaštitu 
 
 Sama hala je dugačka 100 m, visoka 18 m i  široka 14 m. Radna širina hale iznosi 
cca 13.3 m, tako da veće sekcije kao npr. dvodna idu u F radionicu na AKZ. To što prima 
samo manje sekcije  je i glavni razlog manje proizvodnosti ove radionice  u odnosu na F 
radionicu, ako se proizvodnost  mjeri u m2 antikorozivno zaštičenih površina sekcija. 
Osnovne dimenzije hale za čiščenje protočne radionice za antikorozivnu zaštitu 
su: duljina: 32 m , širina: 14 m i visina: 18 m. Najkritičnija dimenzija hale je njena širina, 
točnije radna širina koja u ovom slučaju iznosi cca 13.2 - 13.3 m. Ona nam ograničava 
veličinu sekcija koje se sklapaju na predmontaži. Po svojoj duljini hala može primiti 
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jednu do dvije sekcije ovisno o veličini. Visina nije definirana na temelju visina sekcija 
broda već potrebom za što bolje ventiliranje same hale. 
 
5.6.Ograničenja u fazama montaže sekcija na navoz 
 
Prilikom montaže trupa na navozu postoje ograničenja nosivosti i dohvata 
dizalica, ali i položaja na kojem se brod gradi jer oba navoza ne opslužuju jednake 
dizalice. Tablica 6. prikazuje nosivosti dizalica uz navoze pri različitim radijusima, a sam 
smještaj dizalica uz navoze može se vidjeti na Slici 17.   Brojem ¨0¨ označena je dizalica 
nosivosti 200 t, brojem ¨1¨ dizalice nosivosti 150 t, a brojem ¨2¨ dizalice nosivosti 45 t. 
Kao što je vidljivo, sa povećanjem udaljenosti od središnje osi dizalice, pada i njezina 
nosivost. Osim o dohvatu dizalica, prilikom gradnje broda treba vodit računa da u slučaju 
ako se sekcija okreće u položaj montaže sa dvije dizalice njena masa ne prelazi 150 t.  
 
Tablica 6. Nosivosti dizalica na  navozima 
navoz strana naziv dizalica nosivost / radijus 
navoz 1  
lijevo 
0 
200 t / 28 m 
150 t / 35 m 
100 t / 52 m 
2 45 t / 21 m 10 t / 37 m 
desno 1 150 t / 23 m 60 t / 45 m 
navoz 2 
lijevo 
1 150 t / 25 m  100 t / 35 m 
2 45 t / 21 m 18 t / 37 m 
desno 
1 
150 t / 25 m 
85 t / 40 m 
20 t / 45 m 
2 45 t / 21 m 18 t / 37 m 
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Slika 17. Smještaj dizalica uz navoze 
 
Na sljedećim slikama 18. i 19. se može vidjeti kako nosivost dizalica opada s 
duljinom dohvata. O tome treba vodit računa prilikom podjele broda na sekcije, ali i 
prilikom eventualnog okrupnjavanja sekcija. 
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Slika 18. Nosivosti dizalica koje opslužuju navoz 2 ovisna o kraku 
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Slika 19. Nosivosti dizalica koje opslužuju navoz 1 ovisne o kraku 
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5.7. Podjela broda na blokove i sekcije – izrada plana sekcija 
 
  
Prilikom izrade plana sekcija, odnosno podjele broda na sekcije i blokove dvije su 
osnovne varijable o kojima treba voditi računa: 
 
- prostorne dimenzije sekcije 
- ukupna masa sekcije 
 
Voditi računa o prostornim dimenzijama sekcija znači nastojati izraditi sekcije 
maksimalnih dimenzija koje omogućuje tehnologija brodogradilišta. Ponekad zbog 
limova većih debljina na sekciji, posebno u slučaju jaružara kod kojeg je prisutan znatan 
udio takvih limova, nije moguće u potpunosti iskoristiti prostorne tehnološke mogućnosti 
brodogradilišta. To se može vidjeti ako usporedimo dvije sekcije mase 90 tona kod 
jaružara (Gr.br. 480) i car carriera (Gr.br. 474). Prema literaturi [5] sekcija jaružara broj 
403-4 koja pripada palubi dizalice ima dimenzije 11200x2650x1350 mm. Sekcija 305-1 
koja pripada dvodnu car carriera ima istu masu kao sekcija jaružara 403-4, ali prema 
literaturi [6] njene dimenzija su 12300x16150x1650 mm. Sekcija takvih dimenzija kod 
jaružara bila veće mase od nosivosti transportnih sredstava.  
 
Ukupna masa sekcije se sastoji od:   
muk = msekcije + mopreme 
 
Opremu broda Brodogradilište prema literaturi [ 4 ]dijeli na pet stupnjeva: 
 
1. Stupanj opremanja ¨0¨ - opremanje sekcije u fazi predmontaže trupa. 
Nacrti sadrže svu opremu koju nije moguće ugraditi nakon završetka 
predmontaže sekcije. 
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2. Stupanj opremanja ¨1¨ - opremanje predmontirane ili ukrupnjene sekcije 
trupa. Nacrti sadrže svu opremu koju je moguće tehnološki ugraditi u ovoj 
fazi opremanja. U ovom stupnju opremanja mora biti predviñena sva 
oprema koja se zavaruje na strukturu sekcija, koje se bojaju prije montaže 
na navozu. 
 
3. Stupanj opremanja ¨2¨ - izrada predmontažnog bloka opreme – nacrti 
sadrže opremu koja će se predmontirati u predmontažni blok opreme. 
 
4. Stupanj opremanja ¨3¨ - opremanje na brodu – nacrti sadrže meñusekcijske 
spojeve i opremu koja se nije montirala u prethodnim stupnjevima 
opremanja. 
 
5. Stupanj opremanja ¨4¨ - završno opremanje – nacrti sadrže isključivo sitnu 
i osjetljivu opremu. 
 
Od opreme broda u masu sekcija prilikom podjele broda na sekcije treba uzimati u 
obzir masu opreme pod stupnjem opremanja ¨0¨ i ¨1¨. 
 
To znači da se pri računanju ukupne mase sekcije mora voditi računa ne samo o masi 
sekcije nego i o masi opreme dijela trupa. Voditi računa o masi opreme dijela trupa 
nekada nije bilo potrebno. Uvoñenjem uranjenog opremanja prije montaže pojavile su se 
dodatne dvije varijable pri podjeli broda na sekcije i blokove.  
  
 Prilikom izrade osnovnog plana sekcija nije dovoljno vodit računa samo o 
ograničenjima, nego je potrebno nastojat što preciznije definirat sekcije kako u kasnijim 
fazama izrade pripremne dokumentacije ne bi došlo do prevelikog vraćanja 
dokumentacije. To nije u potpunosti moguće jer u fazi izrade osnovnog plana sekcija još 
uvijek nisu poznati glavno rebro i linije brodskog trupa. Glavno rebro i linije brodskog 
trupa omogućuju točnije izračune ukupnih masa sekcija tj. preciznije definiranje sekcija. 
Pri izradi osnovnog plana sekcija uglavnom se samo procijenjuje podjela broda na sekcije 
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na temelju iskustva i približnog izračuna masa. U slučaju kupljenog projekta moglo bi se 
odmah pristupiti izradi plana sekcija. Linije brodskog trupa i glavno rebro bili dostupni 
od samog početka izrade pripremne dokumentacije.  
6. Organizacija i standardizacija brodograñevnog 
procesa 
 
 Osim na ograničenja po pitanju dimenzija sekcija i njihovih masa potrebno je 
vodit računa i o tehnologičnosti. Vodit računa o tehnologičnosti znači nastojati proizvesti 
konačan proizvod – brod sa što jednostavnijim rješenjima tj. sa što manjim troškovima i u 
što kraćem roku. Osnovna načela koja bi trebalo poštivat prilikom izrade tehnološke 
dokumentacije su: 
 
- standardizacija 
- uravnoteženost obima posla 
 
Standardizacija prilikom izrade broda omogućuje korištenje automatiziranih 
linija. U tom smjeru cilj je bilo koju sekciju izradit od više tehnološki sličnih proizvoda 
koji prolaze iste tehnološke operacije. Ako postoji dovoljan broj proizvoda koji prolaze 
iste tehnološke operacije otvara se mogučnost korištenja automatiziranih linija. 
Automatizirane linije tj. standardizacija operacija dovodi do manje grešaka i ispravaka na 
koje se troši vrijeme i novac. To je posebno moguće ostvariti u paralelnom srednjaku 
broda. Pri podjeli broda na sekcije treba vodit računa o uravnoteženosti obima posla u 
predmontaži, uranjenom opremanju te montaži. Iako je cilj što više posla napravit u 
predmontaži sbog skupoće radova na navozu, primarni cilj je redovito snabdjevanje 
montaže gotovim sekcijama. U slučaju kašnjenja sekcije osim kašnjenja montaže javio bi 
se i problem skladištenja gotovih sekcija. Zbog ograničenosti prostora na otoku, 
Brodogradilište nije u stanju skladištiti veći broj sekcija. 
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Tehnološki slične proizvode možemo podijelit pet nivoa po njihovoj složenosti: 
 
-podsklop 
- sklop 
- nadsklop 
- podsekcija 
- sekcija 
 
Podsklop je proizvod najnižeg reda po složenosti te se dobiva meñusobnim 
spajanjem dva ili više elementa. Podsklopovi se dalje dijele na temelju dimenzija, 
odnosno parametara transporta na: 
 
1. Podsklopovi ukrepljeni s jedne strane dimenzija do 1850 X 4000 mm 
Takvi podsklopovi su npr. koljeno s ukrepom, rebrenica s ukrepama ( Slika 20. ) 
 
2. Podsklopovi ukrepljeni s jedne ili obje strane dimenzija do 13000 X 3000 mm 
Takvi podsklopovi su npr. uzvojno koljeno s ukrepom, ventilacijski kanali ( Slika 21. ) 
 
 
Slika 20. Rebrenica s ukrepama  Slika 21. Ventilacijski kanali 
 
3. Zavareni profil ( TZ, ATZ, LZ ) 
Takvi podsklopovi su npr.  sponja, podveza ( Slika 22. ) 
Diplomski rad: Utjecaj tehnologije na projekt broda                                             List  45 
Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Zagreb, 2009  
 
Slika 22. Podveza 
 
Sklop 
Panel je proizvod koji prema svojoj tehnološkoj složenosti pripada skupini 
sklopova. Panel se sastoji od dva ili više sučeljno spojena lima koji zajedno čine 
opločenje, te jednog ili više elementa koji ga ukrepljuju. Dijele se na ravne ( Slika 23. ) i 
zakrivljene ( Slika 24. ).  
 
 
Slika 23. Primjer ravnog panela 
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Slika 24. Primjer zakrivljenog panela 
 
Zakrivljeni paneli se izrañuju ručno, dok se ravni paneli izrañuju na 
automatizitranim linijama. Ravni paneli koji imaju velike izreze kao što je panel prikazan 
na slici 25. ili je panel veći od panela maksimalnih dimenzija koji se može izraditi na 
panel liniji izrañuju se ručno ili poluautomatski. 
 
 
Slika 25. Ravan panel s izrezima 
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Nadsklop 
 
Nadsklop je definiran kao proizvod višeg reda u odnosu na sklop, odnosno nižeg 
reda u odnosu na podsekciju. Nadsklop se po svojoj definiciji sastoji od jednog ili više 
sklopova te pojedinačnih elemenata. Primjer nadskopa se prikazan je na Slici 26.  
 
 
Slika 26. Nadskop hrptenice 
Podsekcija 
 
Podsekcija je definirana kao proizvod višeg reda u odnosu na nadsklop, odnosno 
nižeg reda u odnosu na sekciju. Podsekcija se po svojoj definiciji sastoji od jednog ili više 
nadsklopova te pojedinačnih elemenata.  
 
Sekcija  
Sekcija je definirana kao proizvod najvišeg reda. Sekcija se po svojoj definiciji 
sastoji od jedne ili više podsekcije, nadsklopa ili elemenata. 
 
Sastavljanjem broda od prethodno navedenih dijelova u četri nivoa složenosti 
moguće je organizirati brodograñevni proces u smjeru serijske proizvodnje odmičući se 
od manofakture. Tim prisupom odreñena radna skupina može se organizirati da radi 
pretpoznatljiv tip proizvoda npr. sklop ili nadsklop. 
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6.1.Primjena standardizacije kod  broda za iskopavanje morskog 
dna - jaružara 
 
 Slikom 27. prikazan je brod za iskopavanje morskog dna. Na pramcu su vidljivi 
piloni koji služe kao oslonac broda za vrijeme rada, dok se na krmi nalazi ruka kopača za 
iskopavanje i ukrcaj morskog dna. U tablici 7. dani su osnovni podaci o brodu za 
iskopavanje morskog dna, prema [5]. 
 
  
Slika 27. Brod za iskopavanje morskog dna – jaružar 
 
Tablica 7. Podaci o brodu za iskopanje morskog dna 
TIP Cutter Suction Dredger 
LOA 138,50 m 
LPP 110,50 m 
B 26,00 m 
H 8,80 m 
T 5,50 m 
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Primjena standardizacije kod jaružara nije moguča u većem obimu jer je to 
specifičan brod i teško ga je usporeñivati s klasičnim proizvodnim programom 
Brodogradilišta. Dodatna otežavajuća okolnost je što to nije projekt Brodogradilišta te u 
izvedbu broda nije ugrañeno puno standardnih riješenja brodogradilišta.  
  
Primjena standardizacije kod sekcija dvodna jaružara 
  
 Gotovo kompletna struktura dvodna se može izraditi na automatiziranim linijama 
male predmontaže i panel liniji. Na sekciji dvodna na Slici 28. izdvojeni su prema 
literaturi [7] nadskopovi i podsekcije za malu predmontažu te paneli oplate dna i krova 
dvodna za panel liniju. Dio sekcija dvodna zapravo su prava dvodna strojarnice, imaju 
dosta materijala većih debljina i gustu strukturu te kod njih nije moguće primjenit 
standardizaciju.  
 
  
Slika 28. Sekcija dvodna jaružara 
 
Primjena standardizacije kod sekcija meñupaluba, palube dizalice i glavne palube 
jaružara 
 
Sekcije meñupaluba, palube dizalice i glavne palube ( Slika 29. ) imaju ravnu 
strukturu s puno pregrada, struktura paluba i struktura oplate boka. Takva struktura 
omogućuje primjenu automatiziranih proizvodnih linija. Na automatiziranoj panel liniji 
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mogu se proizvesti paneli paluba i bokova, dok se na automatiziranoj mikro panel liniji 
izrañuju nadskopovi pregrada i podsklopovi palubnih okvira. 
 
 
Slika 29. Sekcija glavne palube jaružara 
 
Primjena standardizacije kod sekcija krme, pramca i kopača jaružara 
 
 Kod sekcija pramca i krme, kao i kod sekcija kopača teško je izdvojiti i koristiti 
standardne dijelove. Struktura je gusta i ima puno materijala većih debljina. Kod jaružara 
to posebice vrijedi za pramčani i krmeni zdenac i nosač kolica pilona.  
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7.Novi pristup izrade tehnološke dokumentacije 
 
 
  Prilikom početka izrade tehnološke dokumentacije tj. pri izradi osnovnog plana 
sekcija javlja se problem kako što ranije precizno definirati sekcije. Sekcije nije moguće 
precizno definirat bez poznavanja njihovih masa. Da bi se masa sekcije mogla točnije 
definirat potrebni su gotovi nacrti glavnog rebra i linije brodskog trupa. Sekcije se 
definiraju precizno tek nakon izrade klasifikacijskih nacrta kad su poznate točne 
dimenzije limova i profila. Kako bi što točnije i ranije mogli definirat sekcije trebalo bi 
osnovni plan sekcija raditi na temelju glavnog rebra i linija brodskog trupa uz već 
poznate dokumente kao što su tehnički opis, osnovni plan broda i osnovni plan 
strojarnice. 
 Slika 30. prikazuje sadašnji pristup izrade osnovnog plana sekcija, gdje se osnovni 
plan sekcija izrañuje na temelju tehničkog opisa, općeg plana broda i općeg plana 
strojarnice. Ti ulazni podaci nisu dovoljni za precizno definiranje sekcija u ranim fazama 
izrade tehnološke dokumentacije. 
 
TEHNICKI OPIS
OPCI PLAN STROJARNICE
OPCI PLAN BRODA
UGOVORNA
DOKUMENTACIJA
UGOVOR
OSNOVNI PLAN SEKCIJA KONACNI PLAN SEKCIJA
LINIJE BRODSKOG TRUPA
GLAVNO REBRO
KLASIFIKACIJSKI NACRTI
OSNOVNA TEHNOLOGIJA
GRADNJE BRODA
PRELIMINARNA MREŽA
MONTAŽE
PLAN PROSTORA
OPREMANJA
 
Slika 30. Izrada osnovnog plana sekcija 
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 Moguće rješenje problema je uključivanje glavnog rebra i linija brodskog trupa u 
podjelu broda na sekcije već pri izradi osnovnog plana sekcija, a ne tek pri izradi 
konačnog plana sekcija. Tako bi se moglo odmah početi izrañivati konačni plan sekcija 
odnosno plan sekcija. Novi pristup izrañivanju plana sekcija prikazan je na slici 31. Na 
slici 31. se može vidjeti kako se plan sekcija ne izrañuje samo na temelju tehničkog opisa, 
osnovnog plana broda i osnovnog plana strojarnice već i na temelju glavnog rebra i linija 
brodskog trupa. Takav pristup omogućio bi bolju procjenu masa sekcija, a samim time 
preciznije definiranje većine sekcija već u ranijim fazama izrade tehničke dokumentacije. 
Definiranje sekcija u ranijim fazama smanjilo bi pogreške pri izradi tehnološke i tehničke 
dokumentacije.  
 Ranije precizno definiranje sekcija utjecalo bi na točnost izrade sve 
dokumentacije koja ovisi o planu sekcija kao što su plan opremanja prostora, osnovna 
tehnologija gradnje i preliminarna mreža montaže. Osim toga prije bi bila poznata većina 
potrebnog materijala za izgradnju trupa.  
Takav pristup izradi tehnološke dokumentacije bio bi omogućen kompjuterskim 
programom koji bi povezivao odjele pripreme. Program je moguće kupiti, ali kad bi se on 
razvijao od početka mogao bi se bolje prilagoditi potrebama Brodogradilišta. Programom 
se definira redosljed izrade dokumentacije i načini signalizacije gotovosti kako bi 
slijedeći u nizu mogli radit svoj dio posla. Taj bi program bio baza gotove dokumentacije 
i dokumentacije u izradi za sve odjele pripreme. Program bi imao mogućnost slanja 
obavijesti o promjenama u dokumentaciji koja je osnova za izradu druge dokumentacije. 
Na taj bi se način omogućila bolja komunikacija u pripremi, ali bi se takoñer odreñena 
dokumentacija mogla počet prije izrañivat. Za započet izradu neke dokumentacije neće se 
čekat gotova ulazna dokumentacija, već će biti dovoljna dokumentacija u izradi koju će 
se moći preuzet iz programa. Programom bi bili definirani prioriteti u izradi 
dokumentacije, kako bi se napori usmijerili u ono što je bitno. 
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6
 
Slika 31. Prijedlog izrade osnovnog plana sekcija 
 
Na Slici 31. se može vidjeti podjela dokumentacije na sedam nivoa, od ¨0¨ do ¨6¨. 
Nivo ¨0¨ predstavlja dokumentaciju najvećeg, a nivo ¨6¨ dokumentaciju najmanjeg 
prioriteta. Nivo većeg prioriteta mora biti u potpunosti ili barem većim dijelom gotov 
kako bi se moglo započeti s izradom dokumentacije manjeg prioriteta. Nivo ¨0¨ u izradi 
dokumentacije predstavljaju linije brodskog trupa kao osnova cijelokupne pripremne 
dokumentacije. Nivo ¨1¨ po važnosti je glavno rebro koje je ulazni dokumenta za plan 
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sekcija i klasifikacijske nacrte. Plan sekcija predstavlja nivo ¨2¨, i on je glavni dokument 
za izradu Osnovne tehnologije gradnje trupa i Programa opterečenja kapaciteta. 
Dokumente  nivoa ¨3¨ predstavljaju klasifikacijski nacrti trupa, Osnovna tehnologija 
gradnje broda, projekti funkcija i program opterečenja kapaciteta. U četvrti nivo po 
prioritetima spadaju plan prostora opremanja, mreža montaže, projekti smještaja, 
koordinacijski plan proizvodnje, tehnologija sklapanja i radionički nacrti trupa. U nivo 
¨4¨ spadaju radionički nacrti opreme i plan kooperacije dok u nivo ¨5¨ spadaju gantogram 
gradnje i primopredajna dokumentacija. U nivo ¨6¨ spadaju primopredajna dokumentacija 
i gantogram gradnje. To su dokumenti najmanjeg prioriteta jer oni nisu podloga za izradu 
nijednog dokumenta. 
7.1.Utjecaj novog pristupa izrade pripremne dokumentacije na 
vrijeme izrade dokumentacije  
 
 Na Slici 32. prikazan je proces novog pristupa izradi pripremne dokumentacije u 
vremenu. Još uvijek je proces izrade pripremne dokumentacije dugotrajan i ukupno traje 
oko dvije godine. No proces je ipak kraći za odprilike pola godine u odnosu na stari 
pristup što se može vidjeti usporeñujući Sliku 32. i Sliku 8. Izrada dokumentacije 
radioničkih nacrta trupa i opreme je najviše skraćena što je i bio cilj jer je izrada 
radioničke dokumentacije najopsežnija i zahtijeva najviše vremena. Skraćenje potrebnog 
vremena omogućila je točnija ulazna dokumentacija za njihovu izradu tj. plan sekcija i 
osnovna tehnologija gradnje broda, uz prije odobrene klasifikacijske nacrte. Boljim 
ulaznim podacima smanjio se broj grešaka te se oslobodio dio ljudi koji je ispravljao 
greške na nacrtima brodova u gradnji. Te ljude bi se moglo angažirat u izradu nove 
dokumentacije i tako dodatno povećat proizvodnost odjela.  
 Ako nema definirane hijerarhije dokumentacije i ako se dokumentacija radi na 
puno pretpostavki, dogañaju se pogreške koje treba ispravljati čime se gubi vrijeme. 
Brodograñevni sustav je složen, s velikom količinom materijala i informacija u kojem je 
skupo ispravljati pogreške. Zato je potrebno sustav usavršiti da se smanji broj pogrešaka, 
a preklapanjem izrade dokumentacije skratiti ciklus izrade dokumentacije kako bi se 
proizvodnja mogla nesmetano odvijati. 
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Slika 32. Prikaz nastajanja pripremne dokumentacije novim pristupom u vremenu 
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7.2. Ispravak grašaka pripremne dokumentacije uočenih prilikom 
gradnje broda 
 
  Odreñen broj grešaka će se uvijek pojaviti kod gradnje prvog broda iz serije. To 
nije moguće izbjeći, ali ih je moguće ispraviti na sljedećim gradnjama što se rijetko radi. 
Glavni razlog tomu je slaba komunikacija izmeñu pripreme i proizvodnje.  
 Na Slici 33.  prikazana je nova shema komunikacije pri izradi tj. ispravljanju 
pripremne dokumentacije. U njoj je proizvodnji dana mogućnost korištenja baze 
dokumentacije, koja sadrži popis, arhivu, odgovornosti i rokove izrade pripremne 
dokumentacije. Na taj način proizvodnja može direktno obavjestiti pripremu o nekom 
problemu, a program će točno definirat odgovornu osobu za ispravak problema. 
Rješavanjem problema koji su se pojavili na prvom brodu iz serije omogućilo bi se 
smanjenje troškova prilikom izgradnje ostalih brodova iz serije. 
 
PROJEKT KONSTRUKCIJA
NABAVA
PRIPREMA I
TEHNOLOGIJA
PROIZVODNJA
BAZA
DOKUMENTACIJE
 
Slika 33. Prikaz komunikacije pri uklanjanju grešaka pripremne dokumentacije   
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8.Zaključak 
 
Izgradnja broda je dugotrajan i složen proces čije je praćenje nužno i bitno. 
Brodograñevni proces se dijeli na pripremni i proizvodni. Proces se mora kontrolirati u 
pripremnoj i proizvodnoj fazi u cilju smanjenja grešaka koje su skupe. Konkurencija tjera 
Brodogradilište na što bolju organizaciju u cilju smanjenja troškova i skraćenja rokova 
izgradnje. Klasični redosljed aktivnosti u pripremnoj fazi brodograñevnog procesa 
počinje projektom, nastavlja se konstrukcijom, a završava tehnologijom. Nakon projekta, 
konstrukcija rješava strukturu broda dok tehnologija odreñuje kako će se realizirati 
tehničko riješenje te koliko će za tu realizaciju biti potrebno sati i resursa. To znači da 
tehnologija direktno utječe na troškove i rokove izgradnje broda.  
 
Pri izradi dokumentacije odjeli Projekta i Konstrukcije moraju uzeti u obzir 
tehnološke mogućnosti brodogradilišta i standardna riješenja. Nužna je primjena 
standardizacije prilikom podjele broda na sekcije, podsklopove i sklopove. Brodski trup i 
radionička dokumentacija trupa moraju biti tako koncipirani da omoguće izradu trupa od 
tehnološki sličnih proizvoda koji prolaze iste tehnološke operacije. Dovoljan broj 
proizvoda koji prolaze iste tehnološke operacije otvara mogućnost korištenja 
automatiziranih linija. Automatizirane linije tj. standardizacija operacija dovodi do manje 
grešaka i ispravaka na koje se troši vrijeme i novac. Da bi se primjena standardnih 
riješenja što bolje provodila potrebna je komunikacija izmeñu odjela Projekta, 
Konstrukcije i Tehnologije od početka izrade pripremne dokumentacije. Na primjenu 
standardnih riješenja nije moguće utjecati ako Brodogradilište kupi projekt ili 
brodovlasnik ima vlastiti projekt broda.  
 
Novom pristupu izradi pripremne dokumentacije cilj je poboljšati komunikaciju 
izmeñu odjela kako bi se dobila dobra i jeftina riješenja. Program bi sadržavao zajedničku 
bazu podataka, listu prioriteta i odgovornosti svih odjela. Prioriteti bi točno definirali 
redosljed izrade dokumentacije, te bi dokumentacija u izradi imala dobrim dijelom 
definirane podloge za njenu izradu, što nije slučaj u dosadašnjem pristupu. Ukupno 
vrijeme izrade dokumentacije bi se smanjilo za pola godine većim preklapanjem u izradi 
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dokumentacije, omogućenim pristupom svih odjela ne samo gotovoj dokumentaciji već i 
onoj u izradi. Proizvodnji bi se takoñer omogućio pristup programu. U slučaju pogrešaka 
proizvodnja bi imala mogućnost upozoravanja na pogreške kako se na sljedećem brodu iz 
serije ne bi ponovila greška. 
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